

SEMINAR Projektmanagement

Durchführung: Herbst 2021

Kursstart: 25.08.2021

Kursende: 10.09.2021

Kursleitung: Hanspeter Knechtli

Datum	Zeit	Thema	Dozent/In
Kursblock 1			
Mittwoch, 25.08.2021	08:45h - 12:00h	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einstieg ins Thema PM mit Übung ▪ Modul 1: Das integrierte Projektmanagement ▪ Modul 6: Projektvorgehen – klassisch, agil, hybrid 	Hanspeter Knechtli Daniel Luder
Mittwoch, 25.08.2021	13:15h - 16:30h	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gruppenarbeit «Projektselektion» mit Präsentationen 	Hanspeter Knechtli Daniel Luder
Donnerstag, 26.08.2021	08:45h - 12:00h	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diskussion der Lösungen zur Gruppenarbeit «Projektselektion» ▪ Modul 7d: Präsentationstechnik ▪ Modul 7c: Anwendung von Methoden und Techniken mit der Übung «Projekt Autokauf» (Bewertungsverfahren, Nutzwertanalyse) 	Hanspeter Knechtli Daniel Luder
Donnerstag, 26.08.2021	13:30h - 16:30h	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Modul 7b: Wirtschaftlichkeitsrechnungen in Projekten ▪ Modul 2: Das strategische Projektmanagement / Multiprojektmanagement 	Hanspeter Knechtli Daniel Luder
Freitag, 27.08.2021	08:45h - 12:00h	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Modul 3: Die Projektorganisation ▪ Beginn der Gruppenarbeiten zur Fallstudie inkl. Präsentationen und Diskussionen der Ergebnisse 	Hanspeter Knechtli Daniel Luder
Freitag, 27.08.2021	13:15h - 16:30h	<ul style="list-style-type: none"> ▪ «XY-Übung» ▪ Modul 3: Teambildung und Konfliktmanagement 	
Kursblock 2			
Mittwoch, 08.09.2021	08:45h - 12:00h	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorstellung eines Praxisfalles zwecks Einordnung des bisher Gehörten im Kursblock 1 ▪ Modul 7a: Agile Methoden im Projektmanagement am Beispiel «Scrum» ▪ Gruppenarbeiten zur Fallstudie inkl. Präsentationen und Diskussionen der Ergebnisse 	Hanspeter Knechtli Daniel Luder

Mittwoch, 08.09.2021	13:15h - 16:30h	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Modul 3: Das Projektvorgehen ▪ Modul 4: Das Projekt realistisch planen mit Schwerpunkt Netzplantechnik 	Hanspeter Knechtli Daniel Luder
Donnerstag, 09.09.2021	08:45h - 12:00h	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gruppenarbeiten zur Fallstudie inkl. Präsentationen und Diskussionen der Ergebnisse 	Hanspeter Knechtli Daniel Luder
Donnerstag, 09.09.2021	13:15h - 16:30h	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurz-Demo «MS Project» sowie weiterer Tools zur Projektarbeit ▪ Praxisbeispiel «Projektcharta» mit Spielregeln zur Zusammenarbeit in Teams ▪ Modul 5: Das Projekt zielgerichtet zum Erfolg führen inkl. Projektcontrolling 	Hanspeter Knechtli Daniel Luder
Freitag, 10.09.2021	08:45h - 12:00h	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Modul 7e: Zertifizierungen im Projektmanagement ▪ Modul 7d: Weitere Techniken im Projektmanagement ▪ Gruppenarbeiten zur Fallstudie inkl. Präsentationen und Diskussionen der Ergebnisse 	Hanspeter Knechtli Daniel Luder
Freitag, 10.09.2021	13:15h - 16:30h	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Behandlung offener Fragen der Teilnehmenden («Wahlthemen») ▪ Die kritischen Erfolgsfaktoren (KEF) in der Projektarbeit ▪ Abschlussdiskussion 	Hanspeter Knechtli Daniel Luder