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Programmbeschreibung
CAS FHNW Bauorganisation 2024

Das berufsbegleitende Weiterbildungsprogramm CAS FHNW Bauorganisation umfasst insgesamt 16
Kurstage. Neben einer 4-tédgigen Einstiegswoche, die auch als eigenstandiger Weiterbildungskurs Bau-
organisation besucht werden kann, beinhaltet der Lehrgang 12 Unterrichtstage pro Woche, erganzt
durch selbststandige Arbeit und schriftliche Studienarbeiten. Es wird ein Schwerpunkt auf Ubungen
gelegt, die individuell oder im Team durchgefiihrt und diskutiert werden. Der Erfahrungsaustausch und
die Prasentation der Ergebnisse finden im Plenum statt. Der Abschluss besteht aus einer Gruppenar-
beit, bei der die individuelle Leistung aller Teilnehmenden deutlich erkennbar sein muss.

Das Weiterbildungsprogramm richtet sich an Architektinnen und Architekten und verwandte Berufe. Das
CAS FHNW Bauorganisation ist ein obligatorisches Modul des MAS FHNW Bauleitung, kann aber auch
einzeln gebucht werden.

Start: Dienstag, 24. September 2024, 08:45 Uhr in Olten
Ende: Dienstag, 28. Januar 2025

Stand 15. August 2024 (Anderungen bleiben vorbehalten)

FHNW

Weiterbildung HABG
Hofackerstrasse 30

4132 Muttenz

T +41 61 228 55 20
weiterbildung.habg@fhnw.ch

https.//www.thnw.ch/de/weiterbildung/architektur-bau-geomatik/bauleitung/bauorganisation
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Programm und Ausbildungsziele

Programm

Um ein Bauvorhaben realisieren zu kénnen, sind viele differenzierte und dennoch in sich vernetze Ar-
beitsleistungen zu erbringen. So sind nicht selten Uber zehn unterschiedliche Unternehmungen gleich-
zeitig auf der Baustelle. Diese, wie auch nachfolgende Unternehmungen, kbnnen nur zu einem erfolg-
reichen Gelingen beitragen, wenn eine fachkundige Bauleitung die Organisation Gbernimmt. Hierbei
umfasst die Aufgabe der Bauleitung nicht nur die Leitung und Kontrolle der Arbeitsausflihrungen auf
der Baustelle, sondern auch die Koordination der Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten.

Wie wird ein Bauvorhaben von A bis Z bzw. vom Terminplan bis zum Garantiemanagement geplant und
begleitet? Wie kdnnen sich Bauleiterinnen und Bauleiter in der Bauhektik organisieren? Welche Kon-
troll-, Leitungssysteme und andere Hilfsmittel stehen den Bauleiterinnen und Bauleiter zur Verfiigung?
Das CAS gibt Antworten zu diesen und anderen Fragen, welche Bauleiterinnen und Bauleiter taglich
beschéaftigen.

Das CAS FHNW Bauorganisation beginnt am Dienstag, 24. September 2024, 08.45 Uhr und endet am
Dienstag, 28. Januar 2025.

Unterrichtszeiten:
Vormittag:  08.45 bis 12.00 Uhr
Nachmittag: 13.00 bis 16.15 Uhr

Kursort: FHNW Weiterbildungszentrum, Riggenbachstrasse 16, 4600 Olten (Nahe Bahnhof).

Die angebotenen Programme werden laufend evaluiert. Die Hochschule behalt sich, im Interesse einer
Weiterentwicklung einzelner Inhalte, kurzfristige Abweichungen von der Programmbeschreibung vor-
zunehmen.

Ausbildungsziele

Die Teilnehmenden kennen die Methoden und Hilfsmittel, um einen Bauprozess von Anfang bis zum
Abschluss zu organisieren und zu leiten. Weiter kennen die Teilnehmenden die Abhangigkeiten und
Vernetzungen der einzelnen Bautatigkeiten, damit ein reibungsloser Bauablauf gewahrleistet werden
kann.

Zielpublikum

In- und auslandische Baufachleute aus den Bereichen Architektur, Gebaudetechnik, Immobilien und
Bauherrenberatung mit einem Hochschulabschluss und mindestens zweijahriger Berufserfahrung oder
gleichwertigem Bildungsstand.
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Inhalte und Ablauf des CAS

Das CAS FHNW Bauorganisation ist eine berufsbegleitende Weiterbildung. Das Modul umfasst insge-
samt 16 Kurstage. Maximal drei Tage entschuldigte Absenz werden in der Weiterbildung toleriert.

Der CAS beginnt mit einer 4-tagigen Einstiegswoche (Dienstag bis und mit Freitag), die neu auch allein
als «Weiterbildungskurs Bauorganisation (WBK FHNW BO)» besucht werden kann.

In der Woche zwischen Startwoche resp. Weiterbildungskurs und den nachsten Kurstagen des CAS
wird die FHNW einen Crashkurs zur Anwendung von MS Project fiir Anfanger und Profis anbieten, fir
den man sich allerdings gesondert anmelden muss (die Kurskosten sind separat zu tragen).
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Abbildung 1: Programmstruktur CAS FHNW / WBK Bauorganisation

Teilnehmende des «WBK FHNW Bauorganisation» kénnen sich bis zum Kursende fir den gesamten
CAS nachanmelden, wenn es noch freie Platze gibt und sie die Zulassungskriterien des CAS erfullen.

In den Folgewochen findet der Unterricht jeweils am Dienstag statt. Der Gebrauch eines Laptops ist flr
die Teilnehmenden des CAS FHNW Bauorganisation von Vorteil, an einzelnen Tagen zwingend.

Ein wichtiger Teil des Unterrichts sind Ubungen, die individuell oder in Kleingruppen durchgefiihrt und
diskutiert werden. Prasentationen und Erfahrungsaustausch finden im Plenum statt.

Selbstandiges Arbeiten im Wechsel mit der Zusammenarbeit im Team wird auch in den schriftlichen
Arbeiten gelbt. Die Zertifikatsarbeit beruht sowohl auf individuellen wie auch auf im Team erarbeiteten
Aufgaben. Es handelt sich um ein gemeinsames Werk mit einem gemeinsamen inhaltlichen Nenner
und um individuelle Teile, in denen einzelne Aspekte vertieft werden.

1a  Dienstag, 24.09.2024

Einfiihrung in den Kurs, Roger Blaser Zircher und MAS BL Team

Information zum Studienort, zum Lehr-/Lernverstandnis im CAS FHNW Bauorganisation und zu den
Leistungsnachweisen, Vorstellungsrunde.

1b  Dienstag, 24.09.2024

Planungs- und Realisierungsprozess, Roger Blaser Ziircher

Gemass der Verstandigungsnorm ,Modell Bauplanung® SIA 112 ist der Planungs- und Ausfiihrungspro-
zess in sechs Phasen und dreizehn Teilphasen gegliedert. Es beschreibt damit den ganzen Lebens-
zyklus eines Bauwerks von der Bedurfnisformulierung bis hin zur Bewirtschaftung.

Die Bauleitung stellt eine wichtige Funktion zur Realisierung eines Bauwerkes dar und greift hierbei in
unterschiedliche Phasen ein. Somit missen allen in der Bauteilung Téatigen ihre Rolle, ihre Rechte und
Pflichten in den unterschiedlichen Phasen und in unterschiedlichen Organisationsformen bekannt sein.
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2a  Mittwoch, 25.09.2024

Lean Construction Grundlagen, Margarete Olender

Lean Construction ist eine Herangehensweise, die ganzheitliche Planungs- und Bauprozesse ermég-
licht. Hierzu bestehen, basierend auf Werten und Prinzipien, effektive und effiziente Methoden und
Tools. Die funf Grundprinzipien von Lean nach Womack und Jones, die Grundannahmen des Toyota
Production Systems als Grundlage fir Lean Thinking und die Verschwendungsarten nach Ohno/Liker
werden im Detail besprochen. Anhand einer Ubung werden die Grundprinzipien von Lean erlernt und
unnotige Verschwendung identifiziert. Die theoretischen Grundlagen werden hierhinein integriert und
so das Verstandnis der Grundprinzipien und Haltung vermittelt.

2b  Mittwoch, 25.09.2024

Baustellenlogistik und -sicherheit, Inga Schwager

Eine saubere Baustelle ist eine sichere Baustelle ist eine nachhaltige Baustelle; dabei hilft vor allem
auch die Baustellenlogistik. Die 6R-Regel, umfasst sechs wesentliche Faktoren, die flir einen erfolgrei-
chen und reibungslosen logistischen Ablauf entscheidend sind: das richtige Material, zur richtigen Zeit,
am richtigen Ort, in der richtigen Menge, zu den richtigen Kosten, in der richtigen Qualitat. Mittel und
Wege zu diesem Ziel werden im Rahmen dieser Unterrichtseinheit vorgestellt und diskutiert.

3a Donnerstag, 26.09.2024

Ablauf- und Terminplanung, Roger Blaser Ziircher

Eine Ablauf- und Terminplanung schafft Klarheit in Bezug der zeitlichen Lage, der Dauer einzelner Ar-
beitsausfuhrungen und Vernetzungen zu anderen Bauarbeiten. Nicht vorhersehbare Ereignisse kbnnen
jederzeit den Bauprozess beeinflussen und verandern. Mit geeigneten Hilfsmitteln kébnnen die daraus
resultierenden Herausforderungen erkannt und die erforderlichen Massnahmen gesteuert werden.

Die Darstellungsform von Terminplanen muss objektspezifisch angepasst werden. Haufig gibt es bes-
sere Darstellungsarten als das hauptsachlich verwendete Balkendiagramm, weshalb auch andere Dar-
stellungsformen thematisiert werden. Der Einfluss der Digitalisierungsgrad auf die Darstellungsmdég-
lichkeiten von Terminplanen wird ebenfalls angesprochen.

3b Donnerstag, 26.09.2024

Bauablaufstérungen, Ablaufanderungen und Beschleunigungsmassnahmen,

Roger Blaser Ziircher

Ein normaler Bauablauf weist Ablaufschwankungen aufgrund von Witterungseinflissen, Standortbedin-
gungen und allgemeinen Risiken in der Bauproduktion auf. Ablaufschwankungen lassen sich nicht ver-
meiden und mussen als normal taxiert werden. Dies fiihrt zu einem Toleranzbereich im zeitlichen Fort-
schritt und der Produktionsmenge, welche mittels Reserven abgedeckt werden missen. Eine Bauab-
laufstérung liegt alsdann vor, wenn ein Teilbetrieb oder Gesamtbetrieb die realistisch kalkulierte Arbeits-
geschwindigkeit nicht mehr einhalten oder erreichen kann, ohne dass durch zusatzliche betriebliche
oder finanzielle Mittel eingesetzt werden missen.

4a Freitag, 27.09.2024

Rechtliche Grundlagen und rechtlich wichtige Vorgéange im Bauablauf, Hans Briner

Vor dem Hintergrund der Struktur der Rechtsordnung der Schweiz wird erst verstandlich, welche Do-
kumente (Gesetze, Verordnungen, SIA-Normen und andere) unter welchen Bedingungen und in wel-
cher Rangfolge fur die Baubeteiligten verbindlich sind. Auf der Basis dieses Verstandnisses werden flr
die wichtigsten Vorgange in der Vertragsgestaltung und in der Vertragsabwicklung (Bauausfihrung) die
massgeblichen Vorschriften sowie die daraus folgenden Gesichtspunkte fiir optimales Verhalten dar-
gestellt.

Im Einzelnen: Privatrecht und Offentliches Recht, Normen der Fachverbande; gesetzliche Vertragsar-
ten und typische Vertrage im Bauwesen; Vertragsgestaltung, Bauhandwerkerpfandrecht, Abmahnung,
Pflichten des Bauleiters bezuglich Arbeitssicherheit; Abnahme, Konventionalstrafen, Haftung, Verjah-
rung, Privatrecht / Offentliches Recht, Rechtliche Rahmenbedingungen ZGB OR, Haftung, Vertrage
(Auftrag vs. Werkvertrag), Genehmigung des Werkes / Abnahme, Abmahnung, Fristen, Verjahrung

4b Freitag, 27.09.2024

Bauversicherungen, Dan Otz

Bauvorhaben kdénnen nie restlos risikofrei ausgefiuhrt werden. Das Risiko umfasst Bauunfalle (Bescha-
digungen und Zerstdérungen) an eigenen, bestehenden oder neuen Objekten, Diebstahle, Vandalismus,
Sachschaden, sowie Schaden an Dritteigentum. Zur Planung und Ausfilhrung kdnnen geeignete
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Versicherungen abgeschlossen werden, damit das Schadensausmass, soweit als gesetzlich und ver-
traglich mdglich, gedeckt ist. Hierzu z&hlen u.a. Bauwesen-, Bauherrenhaftpflicht- (Technische Versi-
cherungen), sowie Berufs- und Betriebshaftpflichtversicherungen. Die diversen Schadensfélle und ihre
Ursachen werden anhand von Beispielen aus der Praxis vermittelt.

Weitere Themen des Unterrichts sind: Haftung, Deckung, Haftpflicht-Grunddeckung (Personen und
Sachschaden), strafrechtlicher Kontext, Sorgfaltspflichten, Leistungen und Ausschlisse der Versiche-
rungen, Risikobewertung und Obliegenheiten des Versicherungsnehmers.

Definitive Themenwahl Zertifikatsarbeit

5 Dienstag, 08.10.2024

Geoinformation / Geodaten / Erfassung, Pia Bereuter (vormittags), David Grimm (nachmittags)
Uberblick tiber frei und kommerziell verfiigbare Geodaten/-produkte, Héhenmodellen, Landschaftsmo-
dellen und thematischen Daten. Moderne Geodatenerfassung mittels Laserscanning und bildbasierten
Methoden, Georeferenzierung, Kalibrierung und Datenqualitat, sowie Aufbereitung der 3D-Daten in
Form von Punktwolken und 3D-Modellen.

6a Dienstag, 15.10.2024

Vorbereitungsarbeiten, Hans-Rudolf Grolimund

Bereits vor der Projektierung gilt es diverse Untersuchungen, Aufnahmen und Messungen durchzufih-
ren. Dazu gehdren Baugrund- und Grundwasseruntersuchungen, Bestandsaufnahmen von Gebauden
und Gelanden, Umweltmessungen wie z.B. die Belastung von Luft, Boden, Wasser, aber auch Altlasten
im Boden, Bauschadstoffe, archaologische Funde, Denkmalpflegeinventar, Bauminventar etc.

6b  Dienstag, 15.10.2024

Baustelleneinrichtung, Hans-Rudolf Grolimund

Eine Baustellenorganisation ist ein enormer Kraftakt. Nebst den einzelnen Tatigkeiten unterschiedlicher
Akteure missen auch anderweitige Logistikaufwendungen geplant und organisiert werden. Eine fach-
gerechte Baustelleneinrichtung verhilft nicht nur einem effizienten Baustellenbetrieb, sondern verhin-
dert Unfalle und Umweltschaden.

7 Dienstag, 22.10.2024

Inter- und transdisziplindre Zusammenarbeit, Margarete Olender

Die Erreichung von Projekizielen ist von der erfolgreichen trans- und interdisziplindren Zusammenarbeit
von Bestellenden, Planenden und Ausflihrenden abhangig. Akteure und ihre Beziehung in Bauprojek-
ten, die Effekte von interdisziplindrer Zusammenarbeit und die Lean Construction Methoden fiir die
Forderung von interdisziplinarer Zusammenarbeit werden im Detail besprochen. Eine Moglichkeit flir
die Umsetzung von zielorientierter Zusammenarbeit werden wir anhand der Lean Construction Me-
thode ,Target Sustainability Design® kennenlernen. In einem Simulationsspiel werden wir den Effekt
einer integrierten Zusammenarbeit messen und erleben. Hierbei werden wir Merkmale von Erfolg er-
mitteln, Ziele von Akteuren aufstellen und Interdependenzen von Zielen erdrtern.

8a  Dienstag, 29.10.2024

Bauleitung, Tiefbau 1, N. N.

Obschon wir von Bauwerken im Hochbau sprechen, sind einige Tiefbauarbeiten seitens der Bauleitung
zu bewerkstelligen. Je nach Bauwerk bedarf es unterschiedlicher Massnahmen fiir Baugruben und de-
ren Sicherungen. Aber auch Baugrundverbesserungen, Unterfangungen und Sicherungen angrenzen-
der Bauten sind keine Seltenheit.

8b  Dienstag, 29.10.2024

Bauleitung, Tiefbau 2, N. N.

Obschon die Fundamente und die Kanalisation, wie aber auch die Unterbauten bei Wegen und Befes-
tigungen nach der Bauvollendung nicht sichtbar sind, sind sie von immenser Wichtigkeit fir die Funkti-
onstauglichkeit der Bauten. Entsprechend sind die Bauleitungsaufgaben in diesem Themenbereich fun-
diert aufzuarbeiten.
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9 Dienstag, 12.11.2024

Bauleitung, Rohbau 2, Roger Blaser Ziircher

Der Rohbau 2 umfasst die Schreiner-, Spengler-, Bedachungsarbeiten und Ausfiihrungen im Bereich
von Dichtungen und Ddmmungen. Auch in diesem Themenbereich beginnt die Aufgabe der Bauleitung
bereits bei den Arbeitsvorbereitungen der Unternehmungen und setzt sich auf der Baustelle fort.

10a Dienstag, 19.11.2024

Rohbau 1 Beton- und Stahlbetonarbeiten / Elemente aus Beton, Hans-Rudolf Grolimund

Der Rohbau 1 umfasst die Baumeisterarbeiten und den Montagebau in Beton. Die Aufgabe der Baulei-
tung beginnt bereits bei den Arbeitsvorbereitungen der Unternehmungen und setzt sich auf der Bau-
stelle fort. Fir eine fachgerechte Umsetzung sind Kenntnisse der allgemein anerkannten Regeln der
Bautechnik, der Abhangigkeiten und der konstruktiven Moglichkeiten erforderlich.

10b Dienstag, 19.11.2024

Exkurs Leistungswerte Baumeister, Hans-Rudolf Grolimund

Leistungswert, Arbeitszeit-Richtwerte-Tabellen, Schalarbeiten Wand- und Stitzenschalung, Arbeitszeit-
richtwerte EFH, Workshop detaillierter Terminplan Betondecken als Ubung.

Damit der Baumeister ein Bauablaufprogramm erstellen kann, missen die Leistungswerte das A und
O. dementsprechend mussen diese vorhanden sein. Wir werden anhand eines Praxisbeispiels in einem
Workshop die Arbeitsrichtwerte und Leistungswerte gemeinsam erarbeiten. Voraussetzung dazu sind
die Kenntnisse und Herleitungen von Arbeitszeitrichtwerten

11 Dienstag, 26.11.2024

Querschnittsthema

Rohbau 2 - Ausbau 1: Innenputze / Trockenbau, Christian Hafliger

Putze, Trockenbau, Schnittstellen/Ablaufe, Wohnungstrennwande, Steigschachte, NPK, Rigips / Knauf
— Planungshilfen.

12 Dienstag, 03.12.2024

Rohbau 2 - Gebdudetechnik, Gregor Jeker, Jobst Willers

HLSKE/Automation, HT/Trockenbau, Estriche/ Heizung, Relevanz Heizung Ausbau, Prifprotokolle, Ab-
nahme weit vor Gebaudelbergabe, Rdumliche Koordination, Fachliche Koordination, Leistungswerte /
Equipen, Abhangungen, Lagen, Steigschachte, Arbeitssicherheit an Schachten.

13  Dienstag, 10.12.2024

Ausbau 1+2 Zusammenarbeit: Prafabrikation, Serienproduktion, Elemente des Innenausbaus,
Thomas Moser

Der Ausbau umfasst die Schreiner- und Gipserarbeiten sowie die Ausfiihrungen zu den Boden-, Wand-
und Deckenbelagen.

Der Innenausbau ist zudem besonders von architektonischen Einflissen gepragt. Nebst den hohen
Anforderungen an die gestalterische Leitung der Ausflihrungen sind fur eine fachgerechte Umsetzung
Kenntnisse der allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, der Abhangigkeiten und der konstrukti-
ven Mdglichkeiten erforderlich.

14  Dienstag, 14.01.2025

Querschnittsthema

Nachhaltiges Bauen - Organisatorische Umsetzung, Basil Monkewitz

Anforderungen an Energie, Klima, Umwelt und Gesundheit gewinnen beim Bauen zunehmend an Be-
deutung. Sie betreffen nicht nur die Planung, sondern auch die Ausschreibung und die Realisierung auf
der Baustelle. Fur Vorbereitungsarbeiten, Baugrube, Rohbau, Gebaudetechnik, Ausbau und Umge-
bung werden die relevanten Aspekte, mdgliche Stolpersteine, Hilfsmittel und Praxisbeispiele in Bezug
auf Organisation, Materialisierung, Bauprozess sowie Gebdude- und Bauproduktelabels vermittelt.

15a Dienstag, 21.01.2025

Spezialanforderungen aus der Bauphysik — Luftdichtigkeit, Harald Siegrist

Die Herstellung eines Bauwerkes bedarf unterschiedlicher Bauteil- und Bauwerkabnahmen. Art und
Umfang der Abnahmen richten sich nach dem Objekt und den bestellten Eigenschaften. Der Tageskurs
befasst sich im ersten Teil mit den Themen Energie, Bauthermografie und Luftdurchlassigkeiten.



n w Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule fiir Architektur, Bau und Geomatik

15b Dienstag, 21.01.2025
Spezialanforderungen aus der Bauphysik — Schallschutz, Philipp Vossler
Der zweite Teil beinhaltet das Thema der Bau- und Raumakustik.

15c Dienstag, 21.01.2025

Schimmelpilze und Schadstoffe, Roger Blaser Ziircher

Bei der Herstellung kommen einerseits teilweise Baustoffe zum Einsatz, welche Einfluss auf die Ge-
sundheit der Verarbeitenden nehmen kdnnen. Andererseits mussen bei der Bauarbeiten in Bestands-
bauten Altlasten ausgebaut werden, welche besondere organisatorischen Massnahmen erfordern, da-
mit die Gesundheit in der Bau- und/oder Nutzungsphase gewahrleistet werden kann.

In diesem Kursabschnitt werden die entsprechenden organisatorischen Belange in der Bauausfiihrung
diskutiert.

15d Dienstag, 21.01.2025

Indoor Air Quality (IAQ), Roger Blaser Ziircher

Die Raumluftqualitat steht u.a. in einem direkten Zusammenhang zu den verbauten Baustoffen. Dies
einerseits zum Baustoff selbst und andererseits zur Einbauart. In diesem Kursabschnitt werden die
entsprechenden organisatorischen Belange in der Bauausfiihrung diskutiert.

16a Dienstag, 28.01.2025

Inbetriebnahme, Armin Hammer

Die Inbetriebnahme bestehend aus deren Planung, der Inbetriebsetzung und den Abnahmen fiur das
erstellte Bauwerk und dessen Anlagen, aufgrund der getroffenen Vereinbarungen (Pflichtenheft). Diese
gilt es bereits wahrend der Bauphase friihzeitig sicherzustellen damit alle erforderlichen Grundlagen
vorhanden sind sowie die Ubergaben an die Nutzer und Betreiber rechtzeitig zu koordinieren.

16b Dienstag, 28.01.2025
Prasentation Zertifikatsarbeiten, Roger Blaser Ziircher, Sebastian Eichmann
Mit der Prasentation der Zertifikatsarbeiten endet der CAS.

Abschluss Apéro

Optional: Wissenschaftliches Arbeiten, Monika Spring

2 Kurstage, die Termine werden noch bekannt gegeben.

Der Kurs «Wissenschaftliches Arbeiten» bereitet Sie auf das Verfassen lhrer Zertifikatsarbeit vor und
begleitet Sie bei den ersten Schritten fir lhre Arbeit. Sie lernen hilfreiche Recherchetools und den fiir
Ihre Arbeiten geforderten Zitierstandard kennen. Zudem klaren wir die formalen Anforderungen an die
Arbeit, finden den richtigen Ton, schreiben, redigieren und diskutieren. Im Fokus stehen lhre Arbeit und
Ihre Fragen, mit dem Ziel, Sie fir lhre Zertifikatsarbeit fit zu machen.

Die Teilnahme wird empfohlen und ist kostenlos. Der Unterricht findet online statt. Es ist eine Anmel-
dung erforderlich.
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Informationen zum Unterricht

Weiterbildung und Beruf in Teilzeit

Das Programm ermdglicht eine berufsbegleitende Weiterbildung. Das Programm beginnt mit einer vier-
tagigen Einstiegswoche, danach folgen Unterrichtsblécke von einem Tag pro Woche. Programmspezi-
fische Leistungsnachweise, wie z.B. Zertifikatsarbeit, sowie Selbststudium erganzen den Unterricht.
Dafir sollte wahrend der gesamten Studienzeit ein zweiter Wochentag reserviert werden. Sie kann aber
grossenteils zu Hause erfolgen.

Ein Certificate of Advanced Studies-Modul (10 ECTS Punkte) entspricht einem Arbeitsaufwand von 270
bis 300 Stunden. Ein CAS besteht aus 16 Unterrichtstagen, die insgesamt etwa 130 Lektionen Unter-
richt und Ubungen umfassen. Dazu kommt eine Zertifikatsarbeit mit 70 bis 100 und anderweitige Leis-
tungsnachweise mit 30 Stunden Arbeitsaufwand. Fur das Selbststudium sind ca. 80 Stunden vorgese-
hen. Dieses Modell fiihrt zu einer durchschnittlichen Arbeitsbelastung wahrend eines CAS von etwa 16
Stunden pro Semesterwoche, also einer Belastung im Umfang von etwa einer Drittelstelle. Die berufli-
che Téatigkeit sollte daher wahrend der Weiterbildung, wenn mdglich nicht wesentlich mehr als ein Zwei-
drittelpensum umfassen.

Didaktisches Konzept

Nebst dem Frontalunterricht, welcher der Aktivierung des Vorwissens, dem Kennenlernen und Verste-
hen neuer Lerninhalte dient, spielen die formativen Leistungsnachweise und die Bearbeitung von Stu-
dienarbeiten/Rezensionen eine wichtige Rolle. Hierin werden Lerninhalte memoriert und angewendet.
Mithilfe der Zertifikatsarbeiten erfolgt der Transfer Theorie/Praxis. Entsprechend entspricht die Zertifi-
katsarbeit dem problembasierten Lernen (PBL). Das heisst, dass praxisrelevante Aufgabenstellungen
bearbeitet werden. Durch Analysen, Synthesen und Beurteilungen der zu bearbeitenden Aufgaben kon-
nen alle Stufen der Taxonomie der Lernziele erreicht werden.

Anforderungen

Ein CAS ist ein Zertifikatsprogramm mit 10 ECTS-Punkten. Die Giiltigkeit der ECTS-Punkte betragt
6 Jahre.

Fir die Erteilung des Zertifikates im CAS mussen die folgenden Voraussetzungen erflllt sein:

1. Die Unterrichtsveranstaltungen missen regelmassig besucht worden sein. Dies gilt insbesondere
auch fur die viertagige Startveranstaltung zu Beginn des CAS. Max. drei Tage entschuldigte Absenz.
2. Die Leistungsnachweise missen punktlich abgegeben in ausreichendem Masse bearbeitet und do-
kumentiert und von der Programmleitung angenommen werden.

Die Zertifikatsarbeit wird mit einer 6er Skala bewertet und muss im Minimum als ,gentigend” (Note 4.0)
beurteilt werden.

Bei Nichterfiillung einzelner Anforderungen unter Punkt 2, kénnen die entsprechenden Arbeiten einmal
innerhalb einer Frist von max. einem Jahr wiederholt werden. Leistungen, die flr die Erteilung des
Zertifikats wichtig sind, werden in kritischen Fallen von mindestens zwei Dozierenden beurteilt.

Ausriistung

Eine Versicherung fiir Schaden an Gegenstéanden im Eigentum der Teilnehmenden, wie z.B. die Be-
schadigung, die Zerstérung oder das Abhandenkommen von elektronischem Equipment (Notebook,
Fotokamera oder dgl.) ist Sache der Teilnehmenden.

Fur Notizen und Ubungen brauchen die Teilnehmenden ihren eigenen Laptop, Tablet oder dgl.
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Unterlagen zum Studium

Alle digitalen Programm-Unterlagen (Power-Point-Prasentationen, Skript usw.) sind auf der interaktiven
Web-Lernplattform Moodle (https://moodle.fhnw.ch; Passwort geschitzt) abgelegt.

Zum vereinfachten Arbeiten im Internet bietet die FHNW Education Roaming (eduroam) an.

Die Fachbibliothek der HABG befindet sich am Sitz der Hochschule in Muttenz. Die Offnungszeiten sind
von Montag bis Freitag von 09:00 — 17:00 Uhr. Als neue Benutzerin oder Benutzer kdnnen Sie sich
online Uber das Anmeldeformular des NEBIS-Verbundes einschreiben. Danach melden Sie sich per-
sonlich mit einem amtlichen Ausweis am Ausleihschalter.

Die elektronischen Medien der FHNW sind innerhalb des FHNW-Netzwerkes fir alle Benutzenden zu-
ganglich.

Allen eingeschrieben Teilnehmenden wird die FH-Card abgegeben. Diese kann als Ausweis eingesetzt
werden. Neben dieser normalen Identifikationsfunktion dient die FH-Card auch als Bibliothekskarte.
Der aufgedruckte Barcode dient als Ausweis fiir die NEBIS- bzw. IDS-Bibliotheken. Zusatzlich kann die
FH-Card auch als Zahlungsmittel eingesetzt werden. Sie ist an allen FHNW-Standorten einsetzbar.

Literaturliste CAS FHNW Bauorganisation

Nagel, Ulrich

Bauleitung

www.bookboon.com (gratis download)
2022, 2. Auflage

92 Seiten

ISBN 978-87-403-4057-0

Hallschmid, Brigitte (Verfasser)

Das Baustellenhandbuch Innenausbau
Forum Verlag Herkert GmbH

2022, 2. aktualisierte Auflage

424 Seiten

ISBN 978-3-96314-798-2

Dellen, Richard; Weber, Ulrich F.; Mitschein, Andreas (Herausgeber)
Praxis der modernen Bauleitung: Methoden und Techniken.
Ernst, Wilhelm & Sohn

2021, 1. Auflage

250 Seiten

ISBN 978-3-433-01515-5

Fleischmann, Hans Dieter (Verfasser)

Bauorganisation: Ablaufplanung, Baustelleneinrichtung, Arbeitsstudium, Bauausfiihrung
Werner-Ingenieur-Texte, Band 77

Dusseldorf: Werner

1997, 3., neubearb. und erw. Auflage

218 Seiten

ISBN 978-3-8041-1594-1

Berner, Fritz; Kochendorfer, Bernd; Schach, Rainer (Verfasser)
Grundlagen der Baubetriebslehre 1, Baubetriebswirtschaft
Wiesbaden, Teubner / Springer Vieweg

2020, 3. Auflage

406 Seiten

ISBN 978-3-658-27855-7
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Berner, Fritz; Kochendorfer, Bernd; Schach, Rainer; Jiinger, Hans Christian; Otto, Jens; Sundermeier,
Matthias (Verfasser)

Grundlagen der Baubetriebslehre 2, Baubetriebsplanung

Wiesbaden, Teubner / Springer Vieweg

2022, 3. Auflage

287 Seiten

ISBN 978-3-658-35546-3

Berner, Fritz; Kochendorfer, Bernd; Schach, Rainer (Verfasser)
Grundlagen der Baubetriebslehre 3, Baubetriebsfiihrung
Wiesbaden, Teubner / Springer Vieweg

2015, 2. Auflage

353 Seiten

ISBN 978-3-658-09037-1

Stark, Karlhans (Verfasser)
Baubetriebslehre — Grundlagen
Wiesbaden, Vieweg

2006, 1. Auflage

191 Seiten

ISBN 978-3-528-07707-5

Brussel, Wolfgang (Verfasser)
Baubetrieb von A bis Z
Dusseldorf: Werner

2007, 5., neu bearb. Auflage
332 Seiten

ISBN 978-3-8041-4465-1

Mathias, Blumer (Verfasser)

Baufiihrung: Arbeitsvorbereitung, Baustellen-Organisation u. -Betriebsfiihrung
Zirich, Dietikon, Baufachverlag

1998, 2. Uberarbeitete Auflage

275 Seiten

ISBN 978-3-85565-225-9

Brandenberger, Jirg; Ruosch, Ernst (Herausgeber)
Ablaufplanung im Bauwesen

Zirich, Dietikon, Baufachverlag

1993, 3. Uberarb. und aktualisierte Auflage

139 Seiten

ISBN 3-85565-222-8

Coutalides, Reto (Herausgeber); Strauli, Walter (Verfasser)
Innenraumklima — Wege zu gesunden Bauten

Thun, Gwatt: WerdVerlag

2015, 3. Auflage

241 Seiten

ISBN 978-3-85932-751-1

Dirk Noosten

Netzplantechnik

Wiesbaden, Springer Fachmedien
2022, 2., akt. u. erw. Auflage

263 Seiten

ISBN 978-3-658-00964-9
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German Lean Construction Institute — GLCI e.V. (Herausgeber)
Lean Construction — Begriffe und Methoden

2019, 1.Auflage

113 Seiten

ISBN 978-3-00-061123-0

Bdsch, Peter; Briner, Hans; Wiedmer-Scheidegger, Carol (Verfasser)
Baurecht fiir Praktiker

2020, 1. Auflage

380 Seiten

Eigenverlag RA Dr. Peter Bosch, Pfaffikon ZH; Hans Briner, Wil ZH

Theler, Robert; Biinzli, Alfred (Verfasser)
Technische Versicherungen

Zurich, Compendio Bildungsmedien
2017, 2. unveranderte Auflage

408 Seiten

ISBN 978-3-7155-7518-6

Wallbaum, Holger; Kytzia, Susanne, Kellenberger, Samuel (Verfasser)
Nachhaltig Bauen — Lebenszyklus, Systeme, Szenarien, Verantwortung
Zurich, vdf Hochschulverlag AG

2011, 1. Auflage

216 Seiten

ISBN: 978-3-7281-3415-8
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Anmeldung

Die definitive Anmeldung fiir das CAS und den WBK FHNW BO muss bis am 09. August 2024 erfolgen.
Die Anmeldungen CAS werden in der Reihenfolge ihres Eintreffens beriicksichtigt. Anmeldungen zum
WBK kdnnen berlcksichtigt werden, wenn keine vollstdndige Programmbelegung durch CAS-Teilneh-
mende gegeben ist. Insgesamt werden nicht mehr als 24 Teilnehmende aufgenommen.

Nachmeldungen sind bis 14 Tage vor Kursstart moglich, sofern die maximale Teilnehmerzahl nicht er-
reicht ist.

Die Anmeldung zu den Weiterbildungsprogrammen erfolgt online. Die fiir die Teilnehmenden und die
Hochschule fur Architektur, Bau und Geomatik (HABG) FHNW rechtlich verbindliche Aufnahme ins Wei-
terbildungsprogramm erfolgt mit der formellen Bestatigung der HABG FHNW.

Die HABG fihrt die einzelnen Weiterbildungsprogramme nur bei genugender Anzahl Teilnehmender
durch. Wird ein Programm nicht durchgefiihrt, erhalten die angemeldeten Personen circa zwei Wochen
vor dem geplanten Kursbeginn eine Absage.

Zulassung

Zulassungsgruppe A

Architekten und Architektinnen und Ingenieure und Ingenieurinnen aller Fachrichtungen mit Hochschul-
abschluss und mindestens zwei Jahren Berufserfahrung im Bau- und Planungsbereich.

Zulassungsgruppe B

Bei einem Abschluss einer héheren Fachschule, einer eidgendssischen héheren Fachpriifung, einer
eidgendssischen Meisterpriifung oder gleichwertiger Vorbildung sind mindestens fiinf Jahre Berufser-
fahrung im Baubereich nachzuweisen. Eine einschlagige Berufslehre aus der Bau- und Planungsbran-
che (Zeichner- resp. Planer Berufe aus der Baubranche, Zimmermann, Maurer, Maler, Gipser etc.) wird
mit einem Jahr Praxis angerechnet.

Zulassungsgruppe C

Falls Sie keinen Hochschulabschluss oder einen eidgendssischen Fachausweis haben, schicken Sie
uns bitte mit der Anmeldung ein Bewerbungsdossier mit einem Motivationsschreiben, einem Lebens-
lauf, einer Kopie aller Aus- und Weiterbildungs-Diplome, sowie einem Nachweis der Berufspraxis (z.B.
Referenzen, Arbeitsbestatigung).

Das Aufnahmeverfahren besteht in der Einreichung eines vollstandigen Bewerbungsdossiers (Ab-
schlussdiplome, Belege fiir Berufspraxis, Zeugnisse etc.) und einem personlichen Gesprach mit der
Programmleitung.

Wenn unklar ist, ob eine ,gleichwertige Ausbildung” gegeben ist, wenn ausléndische Studienabschlisse
vorliegen oder bei fremdsprachigen Bewerbenden, kann die Programmleitung zusatzlich eine mundli-
che Eintrittspriifung durchfiihren.
Den eidgendssisch diplomierten Bauleitern resp. Bauleiterinnen werden am MAS FHNW Bauleitung
20 ECTS angerechnet. Sie konnen sich vom CAS FHNW Bauorganisation und CAS FHNW Baukos-
tenplanung dispensieren lassen.

Fremdsprachige Bewerbende legen der Anmeldung einen Nachweis ihrer Deutschkenntnisse bei (min-
destens B2).
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Kosten

Die Teilnahmekosten am Weiterbildungsprogramm CAS FHNW Bauorganisation betragen
CHF 6'400.00.

Die Teilnahmekosten am Weiterbildungsprogramm WBK FHNW Bauorganisation betragen
CHF 2'400.00.

Es ist mit zusatzlichen Kosten in der Hohe von ca. CHF 400.- fir Prints, Lehrmittel, Exkursionen usw.
zu rechnen.

Eine Nachbesserung der Zertifikatsarbeit kostet CHF 600.-.

Die Rechnung wird 14 Tage vor Kursbeginn von der zentralen Buchhaltung in Windisch ausgestellt und
den Teilnehmenden direkt zugesandt.

Abmelde- und Bearbeitungsgebuhren

Bei Riickzug der definitiv bestatigten Anmeldung bis acht Wochen vor Programmbeginn erhebt die
HABG eine Bearbeitungsgebihr von CHF 250.-. Danach und bis zum Veranstaltungsbeginn berechnet
die HABG 25 % der Programmkosten, sofern keine Ersatzperson gefunden werden kann, die die Vo-
raussetzungen flr das Weiterbildungsprogramm erfiillt. Kann eine Ersatzperson gefunden werden, wird
eine Bearbeitungsgebiihr von CHF 250.- erhoben.

Die Bearbeitung von Verschiebungen wird mit CHF 300.- in Rechnung gestellt.

Die Programmkosten sowie allféllige Abmelde- und Bearbeitungsgebuhren werden innert 30 Tagen ab
Rechnungsstellung fallig.

Bei Nichterscheinen oder Kursabbruch muissen die vollen Kosten bezahlt werden.

Zertifikat

Das Weiterbildungszertifikat CAS FHNW Bauorganisation ist mit 10 ECTS-Punkten bei folgenden Pro-
grammen anerkannt:

e DAS FHNW Bauleitung
e MAS FHNW Bauleitung

Dokumente

Rahmenordnung Weiterbildungen FHNW
https://www.fhnw.ch/de/weiterbildung/media/fhnw-rahmenordnung-weiterbildung.pdf

Weiterbildungsordnung der Hochschule fiir Architektur, Bau und Geomatik FHNW
https://www.fhnw.ch/de/weiterbildung/weiterbildungsordnungen-der-hochschulen-fhnw/media/weiter-
bildungsordnung-habg-fhnw.pdf


https://www.fhnw.ch/de/weiterbildung/media/fhnw-rahmenordnung-weiterbildung.pdf
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Leitung und Dozierende

Team CAS / WBK FHNW Fachbauleitung

)]
'™

Roger Blaser Ziircher (Programmleiter)
Prof., dipl. Architekt FH/SIA, dipl. Bauleiter HFP/OBS, Master of Building Physics,

ProV WB HABG FHNW, Programmleiter MAS/DAS/CAS und Dozent FHNW, Muttenz,
Partner der ingBP, Ingenieurgesellschaft fir Bauschadenanalytik und Bauphysik mbH, Kiesen

Sebastian Eichmann

Dipl.-Ing. Architekt TU Berlin, MAS FHNW Bauleitung
Projekt- und Bauleiter, Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der FHNW

Dozierende des CAS / WBK FHNW Fachbauleitung

Pia Bereuter

Prof. Dr. sc. nat., Professorin fir Geoinformationswissenschaften an der FHNW Muttenz, Institut Ge-
omatik

Hans Briner
Dipl. Bauing. ETH und lic. lur. (Universitat Zirich), Inhaber der Firma Hans Briner Bau- und Umwelt-
recht, Wil ZH

Lehrbeauftragter fiir Baurecht an der ETH Zirich, Mitglied der Zentralkommission fiir Normen des
SIA

Gregor Jeker

Dipl. HLK-Ing. FH, Spezialisierung auf komplexe HLK-Systeme, Mitarbeiter bei der Jobst Willers En-
gineering AG, Rheinfelden.

David Grimm

Prof. Dr. sc. ETH Zirich, Prof. Geodatische Messtechnik und Geosensorik, Institut Geomatik der
HABG FHNW, Muttenz

Hans-Rudolf Grolimund

Tiefbauzeichner, Bauflhrer, Techniker HF Bauschule Aarau, NDS Unternehmensfiihrung
Geschaftsfiihrer VIALIA AG Baumanagement, Dozent Baufachschule HF St. Gallen.

Christian Hafliger

Hochbautechniker HF, Trockenbau Fachplaner
Inhaber und Geschaftsfihrer TroPlan GmbH, Adligenswil

Armin Hammer

Geschéftsfuhrer der Firma zku consulting gmbH, Rheinfelden
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Basil Monkewitz

Dipl. Arch. ETH, MAS EN Bau
Experte Nachhaltiges Bauen.

Thomas Moser

Dipl. Architekt FH, Schreiner, Innenausbauzeichner, Thomas Moser GmbH, Bern.

Margarete Olender

Prof. Dr.-Ing. Architektin, Professorin an der FHNW Muttenz, Institut Nachhaltigkeit und Energie am
Bau

Dan Otz

Rechtsanwalt, Rechtskonsulent HM Komplexschaden Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesell-
schaft AG Direktion Bern

Inga Schwager

Dipl. Ing. TU, MBA, Chief of Marketing and Strategy Amberg Loglay AG

Harald Siegrist

Dipl. Architekt FH, CAS FHNW Bauphysik, zertifizierter Thermograf EN 473 TT2,
Prasident Thermografie Verband Schweiz theCH, Inhaber Infrablow, Siegrist, Bolligen

Philipp Vossler

Dipl.-Ing. (FH), Bauphysiker, Partner der ingBP Ingenieurgesellschaft fir Bauschadensanalytik und
Bauphysik GmbH, Kiesen

Jobst Willers

Dipl. Maschineningenieur FH/SIA, Jobst Willers Engineering AG, Rheinfelden
Experten- und Dozententatigkeit an verschiedenen Hochschulen.
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Rechte der Teilnehmenden

Ubergeordnet gelten die Rahmenordnung Weiterbildungen FHNW und die Weiterbildungsordnung Ar-
chitektur, Bau und Geomatik FHNW. Die HABG gewahrleistet den Teilnehmenden wahrend der Dauer
des Weiterbildungsprogramms:

e Zugang zu relevanten Informationen

Zugang zu Veranstaltungen und Leistungsnachweisen gemass Programm

Zugang zu Infrastrukturen gemass Programm

zu Zwecken der Programmteilnahme den Erhalt von Leistungsausweisen und des Diploms/Zer-
tifikats

den Nachteilsausgleich gemass Bundesgesetz Uber die Beseitigung von Benachteiligungen von

Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz BeHiG).

Die Teilnehmenden kénnen sich in persénlichen, studentischen oder die HABG betreffenden Angele-
genheiten an die Organe der HABG und an einzelne Dozierende wenden.

Pflichten der Teilnehmenden

Ubergeordnet gelten die Rahmenordnung Weiterbildungen FHNW und die Weiterbildungsordnung Ar-
chitektur, Bau und Geomatik FHNW. Die Teilnehmenden verpflichten sich,

e sich regelmassig Uber den Programmbetrieb zu informieren

¢ die Teilnahmegebihren gemass Zahlungsmodalitaten zu begleichen

e zur Programmteilnahme gemass Programmbeschrieb

o Arbeiten selbstandig zu verfassen

o Urheberrechte zu wahren und insbesondere Plagiate zu unterlassen

¢ keine unredlichen Mittel zu verwenden

¢ Geheimhaltungs- oder Vertraulichkeitsvereinbarungen einzuhalten

o die Erreichbarkeit sicherzustellen

e Abwesenheiten bei Leistungsnachweisen rechtzeitig zu melden und zu begriinden

e die Interessen der FHNW zu wahren
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MAS FHNW Bauleitung

Bauqualitiat, Kosten und Termine sichern

Die erfolgreiche Bauleitung eines mittleren oder grosseren Bauprojektes ist ganz wesentlich durch die
baufachliche, organisatorische und kommunikative Kompetenz des Bauleiters und der Bauleiterin be-
stimmt. Trotz praziser Bauplane und rigider Terminvorgaben entwickeln die meisten Baustellen eine
eigene Dynamik. In dieser Realisierungsphase ermdglicht das Wissen und die Erfahrung einer kompe-
tenten Bauleitung die Ausfiihrung anspruchsvoller Bauvorhaben im Rahmen der Vorgaben.

Der Masterstudiengang MAS FHNW Bauleitung thematisiert sehr prazis diese auf die Realisierung ei-
nes Bauprojektes fokussierten Kompetenzen in sechs Modulen — flnf Zertifikatsprogramme (CAS) und
eine Diplomarbeit (Master-Thesis).

MAS FHNW Bauleitung — das Modulprogramm

CAS Bauorganisation (Herbst)

CAS Baukostenplanung (Friihling)
CAS Management Skills (Sommer)
CAS Fachbauleitung (Herbst)

CAS Bauphysik in der Praxis (Friihling)

Master Thesis (Friihling od. Herbst)

Vier Merkmale priagen das Weiterbildungsprogramm besonders:

Interdisziplinaritat: Die Lehrinhalte sind so aufgebaut, dass Teilnehmende das nétige Bauleitungswis-
sen fir organisierte Bauablaufe erwerben und so die Grundlage fiir kompetentes und rationelles Planen
und Kommunizieren in Teams schaffen.

Hochschulniveau: Form und Inhalt des Stoffes richtet sich an Baufachleute mit einer Hochschulausbil-
dung. Dieser An-spruch sichert die Kompetenz, Effizienz in komplexe und grosse Bauvorhaben erfolg-
reich tatig zu sein.

FHNW-Qualitat: Die sorgfaltige Auswahl von Referentinnen und Referenten, die hauptberuflich in ihrem
Spezialgebiet arbeiten, stdsst auf eine grosse Akzeptanz bei den Teilnehmenden. So lassen sich Wis-
sen und Erfahrung kombinieren. Alle wichtigen Inhalte sind zudem im Skript verfugbar.
Berufsbegleitend: Alle Module sind berufsbegleitend angelegt. Ein CAS umfasst 16 Tage im Prasen-
zunterricht, der sich mit eigenen Studien und Recherchen erganzen Iasst. Das CAS FHNW Bauorgani-
sation ist ein obligatorisches Modul (10 ECTS) des MAS FHNW Bauleitung.

Weitere Informationen zum neuen MAS FHNW Bauleitung:
http.//www.fhnw.ch/de/weiterbildung/architektur-bau-geomatik/bauleitung/mas-bauleitung


http://www.fhnw.ch/de/weiterbildung/architektur-bau-geomatik/bauleitung/mas-bauleitung
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